VI.
EVALUACIÓN

La duración del semestre es de 17 semanas. La asistencia a clases teóricas y prácticas son obligatorias. La acumulación de más del 30% de inasistencias no justificadas, dará lugar a la desaprobación de la asignatura por límite de inasistencia con nota cero (00) (Artículo 109° del Reglamento Académico). La evaluación regular se realizará durante el desarrollo del proceso educativo. El sistema de evaluación es integral, permanente, cualitativo y cuantitativo (vigesimal) (Artículo 113º del Reglamento Académico vigente). El carácter integral de la evaluación de las asignaturas comprende la evaluación teórica y práctica y los trabajos académicos (Artículo 114º del Reglamento Académico Vigente). 
	Modelo basado en Objetivos

	Unidades Didácticas (PP1 y PP2):
	- Eval. Escrita
- Eval. Oral
- Eval. Trabajo

	Promedio Final:
	Promedio simple PP1 y PP2


Al término de las evaluaciones finales se programará un examen de carácter sustitutorio a una nota desaprobatoria obtenida en la evaluación teórico práctica y que corresponden al promedio 1 ó promedio 2, siempre y cuando acrediten un promedio no menor a siete (07) y el 70% de asistencia al curso. El examen sustitutorio tendrá una escala valorativa de 0 a 20, para ello el docente utilizará la columna correspondiente en el Registro de Evaluación. El promedio final para dichos estudiantes no excederá a la nota doce (12) (Artículo 126º del Reglamento Académico vigente).
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GESTION DE PROYECTOS
I.    DATOS GENERALES 

1.1. Código

: 504
1.2. Escuela 

: Ingeniería de Sistemas
1.3. Departamento
: Ingeniería de Sistemas, Informática y Electrónica. 
1.4. Semestre Académico 
: 2018 - I
1.5. Ciclo 

: IX
1.6. Créditos 

: 3.0
1.7. Plan de Estudios           : IV
1.8. Condición 

: Obligatorio
1.9. Horas Semanales
: 04 

1.10. Pre requisitos
: Formulación y Evaluación de Proyectos (453)

1.11. Docente 

: M(o) William Joel Marín Rodriguez 
                    wjmarrod@gmail.com
II.   SUMILLA

Introducción a la Gerencia de Proyectos. Guías estándares de administración de proyectos. Buenas prácticas. Factores clave para el éxito de un proyecto. El Project Management Institute, Certificación PMP. Introducción a la Gerencia de Proyectos. Marco Conceptual de la Gerencia de Proyectos. Grupos de Procesos de la Gerencia de Proyecto. Gestión de la Integración del Proyecto. Gestión del Alcance del Proyecto. Gestión del Tiempo del Proyecto. Gestión de los Costos del Proyecto. Gestión de la Calidad del Proyecto. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Gestión del Riesgos del Proyecto. Gestión de Adquisiciones del Proyecto. 
III.  METODOLOGÍA
3.1.
COMPETENCIAS.
· Conoce y aplica los fundamentos de la gestión de proyectos en las organizaciones, haciendo énfasis en proyectos de sistemas de información; integrando estos conocimientos con Responsabilidad y creatividad. 

· Elabora y fundamenta un plan de proyecto en sistemas de información para cualquier tipo de Organización; de tal manera que demuestre su conocimiento y responsabilidad profesional. 
· Obtener conocimiento para definir e identificar Proyectos, conocer características de los mismos, cómo apoya a la planeación estratégica y cuáles son los factores que permiten gestionar adecuadamente los proyectos informáticos. 

· Identificar cuáles son los factores que afectan positiva o negativamente al desarrollo del proyecto. Así como el enfoque por procesos del Pmbok y el empleo de buenas prácticas en la gestión de proyectos.

· Obtener capacidad de Planificar las diversas etapas que se deben considerar para una adecuada gestión de los proyectos, incluyendo las adquisiciones u outsourcing.

· Obtener capacidad de definir y gestionar los procesos que apoyan la adecuada gerencia de un proyecto informático.

· Obtener capacidad de definir y gestionar los procesos que sirven de apoyo para la ejecución de la supervisión, control y cierre del proyecto
3.3.     MATERIALES Y EQUIPOS

Se utilizarán los siguientes materiales y equipos:

· Silabo del curso, separatas y videos proporcionadas por el docente.
· Bibliografía en formato clásico (libros impresos) de la Biblioteca de la UNJFSC-FI.

· Bibliografía en formato digital proporcionados por el docente en idioma español e inglés.
· Equipos de proyección audiovisual.
IV. JUSTIFICACIÓN

La asignatura Gestión de Proyectos consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades y técnicas en las actividades de un proyecto para satisfacer sus requisitos y alcanzar sus objetivos. Para lo cual hay que identificar los requisitos, establecer objetivos claros y posibles, equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costos y adaptar las especificaciones, planes y el enfoque a las diversas inquietudes y expectativas. La disciplina de Project Management fue desarrollada en los Estados Unidos por el Project Management Institute (PMI) con el único objetivo de brindar a los Directores de Proyectos los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos de los proyectos aplicando la metodología del PMBOK.
V.    CONTENIDO TEMÁTICO Y CRONOGRAMA
UNIDAD  TEMÁTICA I:  FUNDAMENTOS EN LA DIRECCION DE PROYECTOS
PRIMERA SEMANA: Introducción a la gerencia de proyectos:
Qué es un proyecto y la dirección de proyectos. Relación entre dirección de proyectos, dirección de programas y gestión del portafolio. 

SEGUNDA SEMANA: Fundamentos para la Dirección de Proyectos:

Relación entre Dirección de Proyectos, Gestión de las Operaciones y Estrategia Organizacional.

Valor del negocio. Rol del director de proyectos.

TERCERA SEMANA: Influencia de la Organización del Proyecto:

Influencia de la Organización en la Dirección de Proyectos. Interesados y Gobierno del Proyecto.

Equipo del Proyecto.

CUARTA SEMANA: Ciclo de vida del proyecto: Características del Ciclo de Vida del Proyecto.

Fases del Proyecto.
QUINTA SEMANA: Procesos de la dirección de proyectos:

Interacciones Comunes entre los Procesos de la Dirección de Proyectos. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.
SEXTA SEMANA: Procesos de la dirección de proyectos:

Información del Proyecto. El Rol de las Áreas de Conocimiento
SÉPTIMA SEMANA: Gestión de la Integración del Proyecto:

Desarrollar el acta de constitución del proyecto. Desarrollar el plan para la Dirección del Proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
OCTAVA SEMANA:

Parcial: Primer examen parcial.

UNIDAD  TEMÁTICA II: AREAS DE CONOCIMIENTO EN LA DIRECCION DE PROYECTOS
NOVENA SEMANA: Gestión de la Integración del Proyecto:

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. Realizar el Control Integrado de Cambios

Cierre del Proyecto o Fase
DÉCIMA SEMANA: Gestión del alcance del proyecto:

Planificar la gestión de alcance. Recopilar Requisitos. Definir el Alcance
DÉCIMA PRIMERA SEMANA: Gestión del alcance del proyecto:

Crear la EDT / WBS. Verificar el Alcance. Control el Alcance
DÉCIMA SEGUNDA SEMANA: Gestión del tiempo del proyecto:

Planificar la gestión del cronograma. Definir las actividades. Secuenciar las actividades
DÉCIMA TERCERA SEMANA: Gestión del tiempo del proyecto:

Estimar los Recurso de las actividades. Estimar la duración de las actividades. Desarrollar el Cronograma. Controlar el Cronograma
DÉCIMA CUARTA SEMANA: Gestión de los costos del proyecto:

Planificar la gestión de los costos. Estimar los Costos. Determinar el Presupuesto. Control de los Costos
DÉCIMA QUINTA SEMANA Gestión de la calidad del proyecto:

Planificar la gestión de la calidad, herramientas y técnicas. Realizar el aseguramiento de la calidad. Controlar la calidad
DÉCIMA SEXTA SEMANA:

Parcial: Segundo examen parcial.

DÉCIMA SÉPTIMA SEMANA: Examen sustitutorio.
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