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I. FUNDAMENTACIÓN

La Evaluación y Formulación  de Proyectos Informáticos consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer sus requisitos y alcanzar sus objetivos.
Para lo cual hay que identificar los requisitos, establecer objetivos claros y posibles ,equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costos y adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas inquietudes y expectativas. La disciplina de Project Management fue desarrollada en los Estados Unidos por el Project Management Institute (PMI) con el único objetivo de brindar a los Directores de Proyectos los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos de los proyectos.
II. TEMA TRANSVERSAL
El Tema Transversal a tomarse en consideración es la Investigación como parte fundamental del proceso de aprendizaje.

III. LOS VALORES
Los valores como principios que rigen al estudiante serán: Puntualidad, responsabilidad, respeto, identidad.

IV. PERFIL DEL EGRESADO
· Trabaja en equipos multidisciplinarios.
· Demuestra Responsabilidad Profesional y Ética.
· Usa Técnicas, metodologías, estrategias y herramientas de la ingeniería informática y de Sistemas necesarias para la práctica de la misma.
· Analiza, Diseña, Implementa y Prueba Proyectos Informáticos.

V. COMPETENCIAS
Conoce, analiza y desarrolla Proyectos Informáticos.

VI. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

3.1	PRIMERA UNIDAD.

a. Contenidos:
	Sem.
	Contenidos

	
	Conceptuales
	Procedimentales
	Secciones

	1 y 2
	· El Capítulo 1, Introducción.
	Presenta el fundamento y finalidad de la norma. Define
qué es un proyecto y analiza la dirección de proyectos así como la relación entre
dirección de proyectos, dirección de programas y gestión del portafolio. También se analiza el rol del director del proyecto.

	

	3
	· El Capítulo 2
 Ciclo de Vida del Proyecto y Organización
	Ofrece un panorama
general del ciclo de vida del proyecto y su relación con el ciclo de vida del producto. Describe las fases del proyecto y su relación entre sí y con el proyecto, e incluye un panorama general de la estructura de la organización que puede influir en el proyecto y la manera en que éste es dirigido.
	La Sección 2, La Norma para la Dirección de Proyectos, define los procesos de dirección de
proyectos y define las entradas y salidas para cada proceso.


	4
	· El Capítulo 3, Procesos de Dirección de Proyectos para un Proyecto.
· Practica calificada 1
	Define los cinco grupos de procesos: Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre. Este capítulo relaciona las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos con los grupos de procesos específicos de la dirección de
proyectos.
	La Sección 3, Las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos, describe las Áreas
de Conocimiento de la Dirección de Proyectos, enumera los procesos de dirección de proyectos
y define las entradas, herramientas y técnicas y salidas para cada área. Cada uno de los nueve capítulos se centra en un Área de Conocimiento específica.

	5
	· El Capítulo 4, Gestión de la Integración del Proyecto.
	Define los procesos y
actividades que integran los diversos elementos de la dirección de proyectos. Este
capítulo incluye:
• Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto
• Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto
• Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto
• Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
• Realizar Control Integrado de Cambios
• Cerrar el Proyecto o la Fase

	

	6
	· El Capítulo 5, Gestión del Alcance del Proyecto.
	Muestra los procesos involucrados
en garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente) el trabajo requerido
para completarlo exitosamente. Este capítulo incluye:
• Recopilar los Requisitos
• Definir el Alcance
• Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
• Verificar el Alcance
• Controlar el Alcance

	

	7
	· El Capítulo 6, Gestión del Tiempo del Proyecto.
	Describe los procesos
involucrados en planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos de modo
que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Este capítulo
incluye:
• Estimar los Costos
• Determinar el Presupuesto
• Controlar los Costos
	

	8
	· Evaluación Parcial 1
	
	




3.2	SEGUNDA UNIDAD

a. Contenidos:
	Sem.
	Contenidos

	
	Conceptuales
	Procedimentales
	Secciones

	9
	· El Capítulo 7, Gestión de los Costos del Proyecto.
	Describe los procesos
involucrados en planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos de modo
que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Este capítulo
incluye:
• Estimar los Costos
• Determinar el Presupuesto
• Controlar los Costos
	

	10
	· El Capítulo 8, Gestión de la Calidad del Proyecto.
	Describe los procesos
involucrados en planificar, dar seguimiento, controlar y garantizar que se cumpla
con los requisitos de calidad del proyecto. Este capítulo incluye:
• Planificar la Calidad
• Realizar el Aseguramiento de Calidad
• Realizar el Control de Calidad
	.

	11
	· El Capítulo 9, Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto.
	Describe los procesos involucrados en la planificación, adquisición, desarrollo y gestión del
equipo del proyecto. Este capítulo incluye:
• Desarrollar el Plan de Recursos Humanos
• Adquirir el Equipo del Proyecto
• Desarrollar el Equipo del Proyecto
• Gestionar el Equipo del Proyecto

	.

	12  y 13
	· El Capítulo 10, Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.
· Practica Calificada 2
	Identifica los
procesos involucrados en garantizar que la generación, recopilación, distribución,
almacenamiento y disposición final de la información del proyecto sean
adecuados y oportunos. Este capítulo incluye:
• Identificar a los Interesados
• Planificar las Comunicaciones
• Distribuir la Información
• Gestionar las Expectativas de los Interesados
• Informar el Desempeño
	.

	14
	· El Capítulo 11, Gestión de los Riesgos del Proyecto. 
	Describe los procesos
involucrados en la identificación, análisis y control de los riesgos para el proyecto.
Este capítulo incluye:
• Planificar la Gestión de Riesgos
• Identificar los Riesgos
• Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos
• Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos
	.

	15
	El Capítulo 12, Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
	Describe los procesos
involucrados en la compra o adquisición de productos, servicios o resultados para
el proyecto. Este capítulo incluye:
• Planificar las Adquisiciones
• Efectuar las Adquisiciones
• Administrar las Adquisiciones
• Cerrar las Adquisiciones
	

	16
	Examen final y Presentación de Trabajo final



VII. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS
4.1	Humanos: 
· Profesor asignado al curso. 
· Alumnos matriculados.
4.2	Materiales y Equipos: 
· Aula de clases (Teoría).
· Pizarra Acrílica.
· Plumones.
· Proyector Multimedia.
· Separatas preparadas por el docente asignado al curso.
4.3	Normatividad de la Evaluación: 
a. Requisitos para la Aprobación
· Asistencia a clases: 70 % ó más.
· Obtención de promedio 11 ó más.
· Presentación y sustentación oportuna y eficiente de trabajos de investigación.
· Cumplimiento de los instrumentos de evaluación.
b. Evaluación Promocional
Necesita leer y desarrollar todas las tareas y evaluaciones, participación en conversaciones y los debates de clase y hacer los ejercicios del texto para la fecha señalada, sin postergaciones, ni retraso en la entrega. No puede faltar a más de una de las reuniones. No hay evaluaciones de rezagados, salvo en circunstancias especiales.
c. Asistencia
Se espera que cada estudiante asista a un 100% de todas las clases, salvo alguna excepción. Si hubiera alguna emergencia debe comunicar por teléfono al docente o por correo electrónico. No puede faltar el día de su exposición o de sus evaluaciones.
d. Normatividad
La calificación en general se efectuara por el sistema vigesimal (0 al 20). El alumno con más de 30% de inasistencias estará inhabilitado para rendir las evaluaciones correspondientes.
 (
OR
: 
Promedio de Orales
 
PR
: 
Promedio de Prácticas
OT
: 
Promedio de Trabajos
PE
: 
Evaluación 
NPU
: Nota Primera Unidad 50 %
NSU
: Nota Segunda Unidad  50%
PF
: Promedio Final 100%
)
 (
NPU = ((OR + PR + OT) / 3 + PE) / 2 
NSU = ((OR + PR + OT) / 3 + PE) / 2
PF = (NPU + NSU) / 2
)
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